



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР (приложим за Обособена позиция № 2) № ОПОС-115-23/24.06.2015г.

Днес, 08.07.2015 г. в гр. Враца между:

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81, ЕИК № 000193955, представлявана от инж. Цветинка Младенова Нейкова – Директор на РИОСВ - Враца, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844, с адрес гр. Габрово, бул. „Столетов“ 127, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Никола Рашков Рахнев, Обслужваща банка: *Чл. 37, ал. 1 от ЗЗК, бъл. впр. в чл. 276 от ЗОП* IBAN: , BIC: , наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 17 от договор № ОПОС-115-23/24.06.2015г. и чл.43, ал.2, т.1, б. „в“ и б.„г“ от ЗОП и във връзка с писмо от Изпълнителя до Възложителя с вх. № В-342-211/08.07.2015г. съдържащо уведомление за възникване на непредвидени обстоятелства и предложения за промяна на договор № ОПОС-115-23/24.06.2015г., които са в интерес на възложителя и включват частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, като тази частична замяна води до намаляване на стойност на договора, както и на срока за изпълнението му по предложението на Изпълнителя, с оглед на което между страните по настоящото споразумение се постигна съгласие в договор № ОПОС-115-23/24.06.2015г. да се направят следните изменения:

Чл. 1. Текстът на чл. 3.(1) се изменя както следва:

„**Чл. 3. (1)** Общата стойност на доставките по договора е в размер на 19 063.33 лв. (словом: деветнадесет хиляди шестдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без включен ДДС и 22 876 лв. (словом: двадесет и две хиляди осемстотин седемдесет и шест лева) с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 2, неразделна част от договора и писмо вх. № В-342-211/08.07.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 1, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Текстът на чл. 8.(1) се изменя както следва:

„**Чл. 8. (1)** Доставката, монтажът, тестването и въвеждането в експлоатация на оборудването/техниката следва да бъде извършено в срок до 09.07.2015 г. (относно монтажа, тестването и въвеждането в експлоатация, само в случаите когато е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация). Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изтичане на най-дългия измежду гаранционните срокове на



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

доставеното по договора оборудване/техника, съгласно посоченото в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“

Чл.3. Текстът на т. 8 от Приложение № 1 към договор № ОПОС-115-23/24.06.2015г. се изменя както следва:

„т. 8 Ние предлагаме да изпълним обществената поръчка, съгласно техническата спецификация на Възложителя при следните условия:

Ще доставим, тестваме и пуснем в експлоатация при пълно съответствие с техническата спецификация, следното оборудване:

- 1.1 бр. Turbo-X Интерактивен екран M-75+
 - +Професионален проектор Benq – подарък
 - +Специализиран софтуер
 - +Професионални стойки
 - +Професионални аксесоари
 - +Необходимото окабеляване
 - +Професионален монтаж и инсталация“
2. 1 бр. компютър за екрана Марка: Turbo-X, Модел: Pro ZOP-4
3. 1 бр. лаптоп Марка: Марка: Turbo-X, Модел: Blade-VR-2“

Чл. 4. Подробните технически характеристики, включително техническите параметри на интерактивния екран и оборудването към него, описани в предходния чл. 3 се съдържат в Приложение № 1 към настоящото споразумение и заменят техническите характеристики, посочени в Приложение № 1 на договор № ОПОС-115-23/24.06.2015г.

Чл. 5. Всички останали клаузи по договор № ОПОС-115-23/24.06.2015г. и Приложение № 1 към същия остават непроменени.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящото споразумение е Приложение № 1 – писмо вх. № В-342-211/08.07.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо техническите параметри на интерактивния екран;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Инж. Цветинка Нейкова
Директор на РИОСВ – Враца



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Никола Рахнев
Управител на
„Смарт Бизнес Компани“ ЕООД

